

## AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO Nº 113/2019

Canal de Isabel II, S.A., M.P. ha acordado el día 2 de diciembre de 2024 la **ampliación del plazo de ejecución, sin aumento de precio**, del contrato nº 113/2019 relativo a las “OBRAS DEL PROYECTO DE TRATAMIENTO DE ALIVIOS DE LA E.D.A.R. CULEBRO CUENCA BAJA (T.M. GETAFE)”.

Fecha de aprobación	Nº ampliación del plazo	NIF contratista	Nombre o razón social contratista	Variación plazo
02.12.2024	1	A08332975	AQUAMBIENTE SERVICIOS PARA EL SECTOR DEL AGUA, S.A.U.	3 meses

Firmado electrónicamente por GONZALO BARDÓN  
FERNÁNDEZ-PACHECO, Subdirector de Contratación (R:  
A86488087), el día 13/12//2024

Subdirector de Contratación  
Canal de Isabel II, S.A., M.P.