

ACUERDO DE LA TERCERA MODIFICACIÓN DEL CONTRATO NUM. 113/2019 “OBRAS DEL PROYECTO DEL TRATAMIENTO DE ALIVIOS EN LA EDAR DE ARROYO CULEBRO CUENCA BAJA (T.M. GETAFE)”.

Fecha: La fecha y hora del sellado de tiempo de la firma electrónica de la parte que haya firmado en último lugar.

----- **REUNIDOS** -----

De una parte, **D. GONZALO JOSÉ BARDÓN FERNÁNDEZ-PACHECO**, Subdirector de Contratación de **CANAL DE ISABEL II S.A. M.P.**

De otra parte, **D. JOSE JAVIER BARRIGA GOZALO**, en nombre y representación de **AQUAMBIENTE SERVICIOS PARA EL SECTOR DEL AGUA, S.A.U.**

----- **INTERVIENEN** -----

El primero en nombre y representación de Canal de Isabel II S.A. M.P., en virtud de las facultades que le corresponden, conferidas según Poder otorgado a su favor por el Consejo de Administración de Canal de Isabel II S.A., en su sesión celebrada el día 29 de septiembre de 2022, elevado a documento público firmado por el Notario de Madrid, **D. JUAN JOSÉ DE PALACIO RODRÍGUEZ**, el día **6 de octubre de 2022**, con el nº **6.543** de su protocolo.

El segundo en nombre y representación de la Sociedad Mercantil **AQUAMBIENTE SERVICIOS PARA EL SECTOR DEL AGUA, S.A.U.** con domicilio social en Madrid, calle Santa Leonor nº 39. Ostenta dicha representación según Poder Otorgado ante el Notario de Barcelona, **D^a. MARIA ISABEL GABARRÓ MIQUEL**, el día **26 de octubre de 2016**, bajo el núm. **2.629** de su protocolo.

Ambas partes se reconocen recíprocamente capacidad suficiente para la celebración del presente Acuerdo y,

----- **EXPONEN** -----

Que el día **05 de marzo de 2025** el **Consejero Delegado de Canal de Isabel II, S.A., M.P.** **aprobó** la tercera modificación del Contrato **NUM. 113/2019** con aumento de precio de conformidad con el artículo 205.2 b) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

Que las partes mediante el presente documento formalizan la referida modificación del Contrato **NUM. 113/2019** con sujeción a las siguientes,

----- CLÁUSULAS -----

PRIMERA. - MODIFICACIÓN Nº 3 DEL CONTRATO

Las partes acuerdan la tercera modificación del Contrato relativa a las unidades de obra referidas en el informe de la Dirección de Innovación e Ingeniería que se adjunta como Anexo I con un aumento de precio de 34.195,11€ (PEC).

SEGUNDA. - FINAL

En todos aquellos aspectos que no hayan sido modificados por el presente Acuerdo, seguirá vigente el Contrato suscrito entre las partes el 31 de mayo de 2023.

Siendo cuanto antecede, expresión de la voluntad de ambas partes, así lo otorgan, y en prueba de conformidad, lo firman, en la fecha indicada en el encabezado.

50321085Y
GONZALO
JOSÉ
BARDÓN
(R:A8648808
7)

Firmado
electronicamente por:
Gonzalo José Bardón
Fernández-Pacheco
En la fecha y hora
07.03.2025 08:28:08
CET - Evidencias
recogidas por SIA en
[https://scen.sia.es/scen-
webreport](https://scen.sia.es/scen-webreport)

POR CANAL DE ISABEL II S.A. M.P.

12404071X
JOSÉ JAVIER
BARRIGA (R:
A08332975)

Firmado digitalmente
por 12404071X JOSÉ
JAVIER BARRIGA (R:
A08332975)
Fecha: 2025.03.06
17:10:01 +01'00'

POR ASTEISA TRATAMIENTO DE AGUAS S.A.U

ANEXO I

INFORME DE LA DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN E INGENIERÍA