

## PRÓRROGA DEL CONTRATO Nº 19/2020

Canal de Isabel II, S.A., M.P. ha acordado el día 3 de julio de 2026 la **prórroga** del contrato nº 19/2020 relativo a los **“SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LAS OBRAS DEL “PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN PARA LA DERIVACIÓN DEL CAUDAL DE LA EDAR PATENTES TALGO” T.M. LAS ROZAS DE MADRID.”**

Fecha de aprobación	NIF contratista	Nombre o razón social contratista	Importe prórroga (sin IVA)	Importe prórroga (con IVA)	Variación de plazo
03.07.2026	B84840685	TPF GETINSA EUROESTUDIOS, S.L.	43.928,22	53.153,15	7 meses

Firmado electronicamente por: Gonzalo José Bardón Fernández-Pacheco  
En la fecha y hora 06.07.2026 15:44:20 CEST

Subdirector de Contratación  
Canal de Isabel II, S.A., M.P.