

MODIFICACIÓN DEL CONTRATO Nº 190/2021

Canal de Isabel II, S.A., M.P. ha acordado el día 19 de junio de 2026 la **modificación (nº 1)** del contrato nº 190/2021 relativo a los **“SERVICIOS DE LOGÍSTICA PARA EL TRANSPORTE DE MUESTRAS Y PAQUETERÍA EN LAS ESTACIONES DEPURADORAS DE AGUAS RESIDUALES GESTIONADAS POR CANAL DE ISABEL II, S.A.”**

Fecha aprobación	NIF contratista	Nombre o razón social contratista	Importe modificación (sin IVA)	Importe modificación (con IVA)	Variación plazo ejecución
19.06.2026	A84152628	MOSTOLES EXPRESS, S.A.	13.129,75	15.887,00	19 días.

Firmado electrónicamente por: Gonzalo José Bardón Fernández-Pacheco
En la fecha y hora 02.07.2026 13:20:32 CEST

Subdirector de Contratación
Canal de Isabel II, S.A., M.P.