

ASUNTO: Comunicación ampliación de plazo del contrato relativo a las obras del “PROYECTO COMPLEMENTARIO AL PROYECTO DE ADECUACIÓN DE LA RED DE SANEAMIENTO DE CIEMPOZUELOS EN EL ENTORNO DE LA PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN Y DEL PASEO DE LA ESTACIÓN. CIEMPOZUELOS”, NÚMERO DE EXPEDIENTE Nº 2022/16.

De conformidad con lo acordado por el Director Gerente de Canal de Isabel II, con fecha 11 de mayo de 2023, **relativo a la ampliación de plazo del contrato de obras nº 2022/16**, para la ejecución de las obras del **“PROYECTO COMPLEMENTARIO AL PROYECTO DE ADECUACIÓN DE LA RED DE SANEAMIENTO DE CIEMPOZUELOS EN EL ENTORNO DE LA PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN Y DEL PASEO DE LA ESTACIÓN. CIEMPOZUELOS, NÚMERO DE EXPEDIENTE Nº 2022/16**, suscrito entre Canal de Isabel II, y la empresa **PACSA SERVICIOS URBANOS Y DEL MEDIO NATURAL, S. L.**, se acuerda la ampliación del plazo de la ejecución del contrato nº 2022/16, por un período de **UN (1) MES**, desde la fecha de finalización del contrato hasta el **4 de julio de 2023**, sin dotación presupuestaria adicional al importe de adjudicación del contrato.

Madrid, a fecha de firma.

D. Pablo José Rodríguez Sardinero

Director Gerente