

## AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE DURACIÓN DEL CONTRATO DEL LOTE 1 DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN Nº 219/2020

Canal de Isabel II, S.A., M.P. ha acordado el día 24 de mayo de 2024 la **ampliación del plazo de duración, sin aumento de precio**, del contrato del Lote 1 del procedimiento de licitación nº 219/2020 relativo a la **“ACTUALIZACIÓN DE INSTALACIÓN DE GENERACIÓN DE OZONO EN LA ETAP DE VALMAYOR”**.

Fecha de aprobación	Nº de Lote	NIF contratista	Nombre o razón social contratista	Variación plazo
24/05/2024	1	B28672764	XYLEM WATER SOLUTIONS ESPAÑA, S.L.	4 meses y 5 días

Firmado electronicamente por GONZALO  
BARDÓN FERNÁNDEZ-PACHECO,  
Subdirector de Contratación (R: A86488087), el  
día 03/06/2024

Subdirector de Contratación  
Canal de Isabel II, S.A., M.P