

## AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE LOS LOTES 1 Y 2 DEL PROCEDIMIENTO Nº 93/2022

Canal de Isabel II, S.A., M.P. ha acordado el día 16 de octubre de 2023 la **segunda ampliación del plazo de ejecución, sin aumento de precio**, del contrato de los lotes nº 1 y 2 del procedimiento nº 93/2022 relativo a los “SUMINISTRO GAS NATURAL A LAS PLANTAS DE SECADO TÉRMICO DE LODOS DE SUR Y LOECHES”.

Fecha de aprobación	Nº ampliación del plazo	Nº de Lote	NIF contratista	Nombre o razón social contratista	Variación plazo ejecución
16.10.2023	2	1	A61797536	GAS NATURAL COMERCIALIZADORA, S.A.	2 meses
16.10.2023	2	2	A61797536	GAS NATURAL COMERCIALIZADORA, S.A.	2 meses

Firmado electrónicamente por GONZALO BARDÓN FERNÁNDEZ-PACHECO Subdirector de Contratación (R: A86488087) el día 19/10/2023.

Subdirector de Contratación  
Canal de Isabel II, S.A., M.P.