

AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE LOS LOTES 1 Y 2 DEL PROCEDIMIENTO Nº 93/2022

Canal de Isabel II, S.A., M.P. ha acordado el día 17 de julio de 2023 la **primera ampliación del plazo de ejecución, sin aumento de precio**, de los contratos de los lotes nº 1 y 2 del procedimiento nº 93/2022 relativo a los **“SUMINISTRO GAS NATURAL A LAS PLANTAS DE SECADO TÉRMICO LODOS SUR Y LOECHES”**.

Fecha de aprobación	Nº ampliación del plazo	Nº de Lote	NIF contratista	Nombre o razón social contratista	Variación plazo ejecución
17.07.2023	1	1	A61797536	GAS NATURAL COMERCIALIZADORA, S.A.	3 meses
17.07.2023	1	2	A61797536	GAS NATURAL COMERCIALIZADORA, S.A.	3 meses

Firmado por ***2108** GONZALO
JOSÉ BARDÓN (R:****8808*) el
día 05/09/2023 con un
certificado emitido por SIA
SUB01

Subdirector de Contratación
Canal de Isabel II, S.A., M.P.