

SEGUNDA AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO Nº 61/2022

Canal de Isabel II, S.A., M.P ha acordado el día 08 de noviembre de 2023 la **segunda ampliación del plazo de ejecución, sin aumento de precio**, del contrato nº 61/2022 relativo al **“SERVICIO DE EXPLOTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED DE ALCANTARILLADO E INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS DEL MUNICIPIO DE MADRID. SUBCUENCA DE VIVEROS Y LA CHINA I (ÁREAS GUADARRAMA Y COLMENAR)”**

Fecha de aprobación	Nº ampliación del plazo	NIF contratista	Nombre o razón social contratista	Variación plazo ejecución
08.11.2023	2	B86774528	ACCIONA AGUA SERVICIOS S.L.U.	2 meses

Canal de Isabel II 2023.11.15
08:47:23
+01'00'

Subdirector de Contratación
Canal de Isabel II, S.A., M.P