

PRÓRROGA EXTRAORDINARIA DEL CONTRATO Nº 62/2022

Canal de Isabel II, S.A., M.P. ha acordado el día 1 de junio de 2023 la **segunda prórroga extraordinaria** del contrato nº **62/2022** relativo al **“SERVICIOS DE EXPLOTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED DE ALCANTARILLADO E INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS DEL MUNICIPIO DE MADRID. SUBCUENCA DE LA CHINA II (ÁREAS JARAMA Y COLMENAR).”**

Fecha de aprobación	Prórroga	NIF contratista	Nombre o razón social contratista	Importe prórroga (sin IVA)	Importe prórroga (con IVA)	Variación plazo ejecución
1.06.2023	2	U88015862	UTE IMESAPI, S.A. – VÍAS Y CONSTRUCCIONES, S.A. (UTE IMESAPI VÍAS SANEAMIENTO CYII)	2.223.021,25	2.689.855,71	3 meses

Firmado electrónicamente por GONZALO BARDÓN FERNÁNDEZ-PACHECO Subdirector de Contratación (R:A86488087) el día 06/06/2023

Subdirector de Contratación
Canal de Isabel II, S.A., M.P.