

## AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO Nº 62/2022

Canal de Isabel II, S.A., M.P ha acordado el día 27 de septiembre de 2023 la **ampliación del plazo de ejecución, sin aumento de precio**, del contrato nº 62/2022 relativo al “SERVICIO DE EXPLOTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED DE ALCANTARILLADO E INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS DEL MUNICIPIO DE MADRID. SUBCUENCA DE LA CHINA II. ÁREAS JARAMA Y COLMENAR”

Fecha de aprobación	Nº ampliación del plazo	NIF contratista	Nombre o razón social contratista	Variación plazo ejecución
27.09.2023	1	U88015862	UTE IMESAPI, S.A. - VIAS Y CONSTRUCCIONES, S.A.	1 mes

Firmado electrónicamente por GONZALO  
BARDÓN FERNÁNDEZ-PACHECO Subdirector de  
Contratación (R: A86488087) el día 10/11/2023.

Subdirector de Contratación  
Canal de Isabel II, S.A., M.P