

AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO Nº 63/2022

Canal de Isabel II, S.A., M.P ha acordado el día 29 de septiembre de 2023 la **ampliación del plazo de ejecución, sin aumento de precio**, del contrato nº 63/2022 relativo al “SERVICIO DE EXPLOTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED DE ALCANTARILLADO E INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS DEL MUNICIPIO DE MADRID. SUBCUENCA DE VALDEBEBAS, REJAS, LA GAVIA, SUR Y SURORIENTAL. ÁREAS JARAMA Y COLMENAR”

Fecha de aprobación	Nº ampliación del plazo	NIF contratista	Nombre o razón social contratista	Variación plazo ejecución
29.09.2023	1	U88017025	UTE FCC AQUALIA, S.A Y FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A.	1 mes

Firmado electronicamente por GONZALO BARDÓN
FERNÁNDEZ-PACHECO Subdirector de Contratación (R:
A86488087) el día 16/10/2023.

Subdirector de Contratación
Canal de Isabel II, S.A., M.P