

MODIFICACIÓN DEL CONTRATO DEL PROCEDIMIENTO Nº 33/2022

Canal de Isabel II, S.A. M.P., ha acordado el día 18 de julio de 2023, la **modificación** del contrato del procedimiento de licitación nº **33/2022** relativo al **“SERVICIOS DE REALIZACIÓN DE ANALÍTICAS EXTERNAS PARA LA DELEGACIÓN DE CANAL DE ISABEL II, S.A. EN LA PROVINCIA DE CÁCERES”**

MODIFICACIÓN DEL CONTRATO

Fecha aprobación	Nº modificación	NIF contratista	Nombre o razón social contratista	Importe modificación (sin IVA)	Importe modificación (con IVA)	Variación plazo ejecución
18.07.2023	1	A03637899	LABAQUA, S.A.U.	28.967,14	35.050,24	Sin variación de plazo

Firmado electrónicamente por GONZALO
BARDÓN FERNÁNDEZ-PACHECO Subdirector
de Contratación (R: A86488087) el día
14/12/2023.

El Subdirector de Contratación
Canal de Isabel II, S.A., M.P.