

PRÓRROGA DEL CONTRATO Nº 214/2021

Canal de Isabel II, S.A., M.P. ha acordado el día 24 de julio de 2025 la **prórroga** del contrato nº 214/2021 relativo a los **“SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA SUPERVISIÓN Y CONTROL DEL DESARROLLO DE LAS OBRAS DEL “PROYECTO DE EJECUCIÓN DEL REFUERZO DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE MEDIA TENSIÓN DE IBERDROLA ENTRE SUBESTACIÓN DE GALAPAGAR Y LÍNEA 08 “CIGÜEÑAS” T.M. DE GALAPAGAR”**.

Fecha de aprobación	NIF contratista	Nombre o razón social contratista	Importe prórroga (sin IVA)	Importe prórroga (con IVA)	Variación plazo
24.07.2025	A24036691	INVESTIGACIÓN Y CONTROL DE CALIDAD, S.A.,	6.213,95	7.518,88	1 mes

Firmado electronicamente por: Gonzalo José Bardón Fernández-Pacheco
En la fecha y hora 19.08.2025 09:52:28 CEST

Subdirector de Contratación
Canal de Isabel II, S.A., M.P.