

## SEGUNDA AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO DEL LOTE Nº 1 DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN Nº 7/2022

Canal de Isabel II, S.A., M.P. ha acordado el día 21 de agosto de 2025 la **segunda ampliación del plazo de ejecución, sin aumento de precio**, del contrato del Lote 1 del procedimiento de licitación nº 7/2022 relativo a las **“OBRAS DE INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA EN INFRAESTRUCTURAS DEL CANAL DE ISABEL II, S.A. (PLAN SOLAR FASE I)”**.

Fecha de aprobación	Nº ampliación del plazo	Nº de lote	NIF contratista	Nombre o razón social contratista	Variación plazo
21.08.2025	2	1	U72840812	UTE FERROVIAL CONSTRUCCIÓN, S.A.– SIEMSA INDUSTRIA, S.A.	6 meses.

Firmado por \*\*\*2108\*\* GONZALO JOSÉ  
BARDÓN (R:\*\*\*\*8808\*) el día 08/09/2025  
con un certificado emitido por SIA SUB01

Subdirector de Contratación  
Canal de Isabel II, S.A., M.P.