

SEGUNDA AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO DEL LOTE Nº 2 DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN Nº 7/2022

Canal de Isabel II, S.A., M.P. ha acordado el día 21 de agosto de 2025 la **segunda ampliación del plazo de ejecución, sin aumento de precio**, del contrato del Lote 2 del procedimiento de licitación nº 7/2022 relativo a las **“OBRAS DE INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA EN INFRAESTRUCTURAS DEL CANAL DE ISABEL II, S.A. (PLAN SOLAR FASE I)”**.

Fecha de aprobación	Nº ampliación del plazo	Nº de Lote	NIF contratista	Nombre o razón social contratista	Variación plazo
21.08.2025	2	2	U44550945	UTE ASCH INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS, S.A. – GRUPO RENDER INDUSTRIAL INGENIERÍA Y MONTAJES, S.L.	5 meses

Firmado electronicamente por: Gonzalo José Bardón Fernández-Pacheco
En la fecha y hora 29.09.2025 15:18:53 CEST

Subdirector de Contratación
Canal de Isabel II, S.A., M.P.