

**TERCERA AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO DEL LOTE Nº 2  
DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN Nº 7/2022**

Canal de Isabel II, S.A., M.P. ha acordado el día 20 de febrero de 2026 la **tercera ampliación del plazo de ejecución, sin aumento de precio**, del contrato del Lote 2 del procedimiento de licitación nº 7/2022 relativo a las **“OBRAS DE INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA EN INFRAESTRUCTURAS DEL CANAL DE ISABEL II, S.A. (PLAN SOLAR FASE I)”**.

| Fecha de aprobación | Nº ampliación del plazo | Nº de Lote | NIF contratista | Nombre o razón social contratista   | Variación plazo |
|---------------------|-------------------------|------------|-----------------|---|-----------------|
| 20/02/2026          | 3                       | 2          | U44550945       | UTE ASCH INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS, S.A. – GRUPO RENDER INDUSTRIAL INGENIERÍA Y MONTAJES, S.L. | 3 meses         |

Firmado electrónicamente por  
BARDÓN (R:A86488087) FIRMA

GONZALO JOSÉ

Subdirector de Contratación  
Canal de Isabel II, S.A., M.P.