

## MODIFICACIÓN DEL CONTRATO DEL LOTE 1 DEL PROCEDIMIENTO Nº 7/2022

Canal de Isabel II, S.A., M.P., ha acordado el día 19 de septiembre de 2025, la **modificación (nº 1)** del contrato del Lote 1 del procedimiento de licitación **nº 7/2022** relativo a las **"OBRAS DE INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA EN INFRAESTRUCTURAS DEL CANAL DE ISABEL II, S.A. (PLAN SOLAR FASE I)"**.

Fecha aprobación	Nº Lote	Nº modificación	NIF contratista	Nombre o razón social contratista	Importe modificación (sin IVA)	Importe modificación (con IVA)	Variación plazo
19/09/2025	1	1	U72840812	UTE FERROVIAL CONSTRUCCIÓN, S.A. – SIEMSA INDUSTRIA, S.A.	500.702,91 €	605.850,52 €	Sin variación de plazo

Firmado electronicamente por: Gonzalo José Bardón Fernández-Pacheco  
En la fecha y hora 12.11.2025 09:26:13 CET

El Subdirector de Contratación  
Canal de Isabel II, S.A., M.P.