

## MODIFICACIÓN DEL CONTRATO DEL LOTE 2 DEL PROCEDIMIENTO Nº 7/2022

Canal de Isabel II, S.A., M.P., ha acordado el día 29 de octubre de 2024, la **modificación (nº 1)** del contrato del Lote 2 del procedimiento de licitación **nº 7/2022** relativo a las **"OBRAS DE INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA EN INFRAESTRUCTURAS DEL CANAL DE ISABEL II, S.A. (PLAN SOLAR FASE I)"**.

Fecha aprobación	Nº Lote	Nº modificación	NIF contratista	Nombre o razón social contratista	Importe modificación (sin IVA)	Importe modificación (con IVA)	Variación plazo
29/10/2024	2	1	U44550945	UTE ASCH INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS, S.A. – GRUPO RENDER INDUSTRIAL INGENIERÍA Y MONTAJES, S.L.	1.127.401,45 €	1.364.155,75 €	Sin variación de plazo

Firmado electrónicamente por GONZALO  
BARDÓN FERNÁNDEZ-PACHECO, Subdirector  
de Contratación (R: A86488087), el día  
28/11/2024

El Subdirector de Contratación  
Canal de Isabel II, S.A., M.P.