

MODIFICACIÓN DEL CONTRATO DEL PROCEDIMIENTO Nº 172/2021

Canal de Isabel II, S.A. M.P., ha acordado el día 13 de junio de 2024, la **segunda modificación** del contrato del procedimiento de licitación nº **172/2021** relativo a las **“OBRAS DE ACTUACIONES DE MEJORA EN LA ETAP Y SUSTITUCIÓN DEL ALUMBRADO EXTERIOR DE LA ETAP DE TORRELAGUNA (T.M. TORRELAGUNA)”**.

MODIFICACIÓN DEL CONTRATO

Fecha aprobación	Nº modificación	NIF contratista	Nombre o razón social contratista	Importe modificación (sin IVA)	Importe modificación (con IVA)	Variación plazo ejecución
13.06.2024	2	U44892396	UTE ACCIONA CONSTRUCCIÓN, S.A.- ACCIONA AGUA, S.A.	186.504,08	225.669,94	Sin variación de plazo

Firmado electrónicamente por GONZALO BARDÓN
FERNÁNDEZ-PACHECO, Subdirector de Contratación (R:
A86488087), el día 17/07/2024

El Subdirector de Contratación
Canal de Isabel II, S.A., M.P.