

MODIFICACIÓN DEL CONTRATO DEL PROCEDIMIENTO Nº 172/2021

Canal de Isabel II, S.A. M.P., ha acordado el día 19 de septiembre de 2025 la **modificación (nº 4)** del contrato **nº 172/2021** relativo a las **“OBRAS DE ACTUACIONES DE MEJORA EN LA ETAP Y SUSTITUCIÓN DEL ALUMBRADO EXTERIOR DE LA ETAP DE TORRELAGUNA (T.M. TORRELAGUNA)”**.

Fecha aprobación	NIF contratista	Nombre o razón social contratista	Importe modificación (sin IVA)	Importe modificación (con IVA)	Variación plazo
19.09.2025	U44892396	UTE ACCIONA CONSTRUCCIÓN, S.A.- ACCIONA AGUA, S.A.	475.208,62	575.002,43	Sin variación de plazo

Firmado electronicamente por: Gonzalo José Bardón Fernández-
Pacheco
En la fecha y hora 08.10.2025 14:47:03 CEST

El Subdirector de Contratación
Canal de Isabel II, S.A., M.P.