

MODIFICACIÓN DEL CONTRATO Nº 223/2014

Canal de Isabel II, S.A., M.P. ha acordado el día 17 de septiembre de 2024 la **modificación (nº 15)** del contrato nº **223/2014** relativo al **“PROYECTO Y OBRAS DE ADECUACIÓN AL PLAN NACIONAL DE CALIDAD DE LAS AGUAS EDAR ARROYO DEL SOTO. T.M. MÓSTOLES”**.

MODIFICACIÓN DEL CONTRATO

Fecha aprobación	Nº modificación	NIF contratista	Nombre o razón social contratista	Importe modificación (sin IVA)	Importe modificación (con IVA)	Variación plazo ejecución
17.09.2024	15	U98929748	U.T.E. ACSA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U. -OCIDE CONSTRUCCIÓN, S.A.	194.838,55	235.754,65	Sin variación del plazo

Firmado electrónicamente por GONZALO
BARDÓN FERNÁNDEZ-PACHECO,
Subdirector de Contratación (R: A86488087),
el día 15/10/2024

Subdirector de Contratación
Canal de Isabel II, S.A., M.P.