

AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO Nº 238/2021

Canal de Isabel II, S.A., M.P. ha acordado el día 13 de diciembre de 2024 la **ampliación del plazo de ejecución, sin aumento de precio**, del contrato nº 238/2021 relativo a las “**OBRAS DE EQUIPAMIENTO Y ELECTRIFICACIÓN DEL POZO G-7 Y SU CONEXIÓN A LA ARTERIA TRONCAL**”.

Fecha de aprobación	Nº ampliación del plazo	NIF contratista	Nombre o razón social contratista	Variación plazo
13.12.2024	1	B02272490	EIFFAGE ENERGÍA, S.L.U.	4 meses

Firmado electrónicamente por GONZALO
BARDÓN FERNÁNDEZ-PACHECO,
Subdirector de Contratación (R:
A86488087), el día 26/12//2024

Subdirector de Contratación
Canal de Isabel II, S.A., M.P.