

AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO Nº 3/2020

Canal de Isabel II, S.A., M.P. ha acordado el día 22 de abril de 2026 la **sexta ampliación del plazo de ejecución, sin aumento de precio**, del contrato nº 3/2020 relativo a las “OBRAS DE REUBICACIÓN DEL DEPÓSITO DE BERZOSA DEL LOZOYA”.

Fecha de aprobación	Nº ampliación del plazo	NIF contratista	Nombre o razón social contratista	Variación plazo
22.04.2026	6	A79486833	ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS, S.A.U.	1 mes.

Firmado electronicamente por: Gonzalo José Bardón Fernández-Pacheco
En la fecha y hora 28.04.2026 11:53:00 CEST

Subdirector de Contratación
Canal de Isabel II, S.A., M.P.