

PRÓRROGA DEL CONTRATO Nº 171/2021

Canal de Isabel II, S.A., M.P. ha acordado el día 30 de junio de 2025 la **prórroga** del contrato nº 171/2021 relativo a los **“SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LAS OBRAS DE ACTUACIONES DE MEJORA Y SUSTITUCIÓN DEL ALUMBRADO EXTERIOR DE LA ETAP DE TORRELAGUNA (T.M. TORRELAGUNA).”**

Fecha de aprobación	NIF contratista	Nombre o razón social contratista	Importe prórroga (sin IVA)	Importe prórroga (con IVA)	Variación plazo
30.06.2025	A28138006	HEYMO INGENIERÍA, S.A.U.	82.798,24	100.185,87	8 meses

Firmado electrónicamente por GONZALO BARDÓN FERNÁNDEZ-PACHECO, Subdirector de Contratación (R: A86488087), el día 02/07/2025

Subdirector de Contratación
Canal de Isabel II, S.A., M.P.