

PRÓRROGA DEL CONTRATO Nº 171/2021

Canal de Isabel II, S.A., M.P. ha acordado el día 6 de marzo de 2026 la **segunda prórroga** del contrato nº **171/2021** relativo a los **“SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LAS OBRAS DE ACTUACIONES DE MEJORA Y SUSTITUCIÓN DEL ALUMBRADO EXTERIOR DE LA ETAP DE TORRELAGUNA (T.M. TORRELAGUNA).”**

Fecha de aprobación	NIF contratista	Nombre o razón social contratista	Importe prórroga (sin IVA)	Importe prórroga (con IVA)	Variación plazo
06.03.2026	A28138006	HEYMO INGENIERÍA, S.A.U.	72.448,46	87.662,63	7 meses

Firmado electrónicamente por: Gonzalo José Bardón Fernández-Pacheco
En la fecha y hora 20.03.2026 09:03:23 CET

Subdirector de Contratación
Canal de Isabel II, S.A., M.P.