

## AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO Nº 91/2021

Canal de Isabel II, S.A., M.P. ha acordado el día 20 de febrero de 2026 la **ampliación del plazo de ejecución, sin aumento de precio**, del contrato nº 91/2021 relativo a las “**OBRAS DE RENOVACIÓN DE LOS FILTROS DE ARENA Y OTRAS ACTUACIONES DE MEJORA EN LA ETAP DE MAJADAHONDA**”.

Fecha de aprobación	Nº ampliación del plazo	NIF contratista	Nombre o razón social contratista	Variación plazo
20.02.2026	1	A28376812	ASTEISA, TRATAMIENTO DE AGUAS, S.A.U.	8 meses

Firmado electronicamente por: Gonzalo José  
Bardón Fernández-Pacheco  
En la fecha y hora 06.03.2026 13:20:45 CET

Subdirector de Contratación  
Canal de Isabel II, S.A., M.P.