



Ref.: SC 5000005993

En uso de las atribuciones que me han sido conferidas como Secretario General y como Secretario del Comité Ejecutivo de Metro de Madrid S.A,

### **CERTIFICO**

Que, en la sesión del 16 de mayo de 2023, el Comité Ejecutivo mostró su conformidad con la ampliación de plazo del contrato nº 7722000321 (SUMINISTRO, DISEÑO Y FABRICACIÓN DE DOS DIAGONALES PARA LAS OBRAS DE RENOVACIÓN ENTRE SOL Y VADECARROS EN LÍNEA 1 - LOTE 2), siendo dicha propuesta aprobada por la Consejera Delegada en su condición de Órgano de Contratación.

#### Condiciones iniciales del contrato:

- Objeto: diseño, fabricación y suministro de dos (2) diagonales en línea 1 por obras de renovación entre las estaciones de Miguel Hernández y Sierra de Guadalupe.
- Nº de licitación: 6012200163
- Tipo de procedimiento: Abierto
- Plazo de ejecución: 3 meses, que empezará a contar desde el día siguiente a la firma del acta de inicio de los trabajos.
- Adjudicatario: VOESTALPINE RAILWAY SYSTEMS JEZ, S.L
- Importe del contrato (IVA excluido): 514.374,30 euros
- Fecha de adjudicación: 02.12.2022
- Fecha de formalización: 09.01.2023

#### Propuesta aprobada:

- Objeto de la propuesta: Ampliación de plazo.
- Importe de la propuesta: 0 euros
- Nueva fecha fin de contrato: 11.06.2023

D. Santiago Ruedas Arteaga  
Secretario General  
Metro de Madrid S.A

*El presente documento, emitido a efectos de cumplimiento de obligaciones en materia de transparencia, es copia fiel del original, en el que constan las firmas auténticas y completas de las personas firmantes.*

*En cumplimiento de las obligaciones de protección de datos personales, no constan en esta copia datos identificativos adicionales a nombre y apellidos.*