



ACUERDO DE PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO Nº 7222000533 PARA EL TRANSPORTE SUSTITUTIVO DE VIAJEROS MEDIANTE UNA RUTA DE AUTOBÚS ENTRE LAS ESTACIONES DE SAN FERNANDO Y HOSPITAL DEL HENARES DE LA LÍNEA 7B DE METRO DE MADRID

Entre METRO DE MADRID, S.A. y AVANZA MOVILIDAD INTEGRAL, S.L.



REUNIDOS

DE UNA PARTE:

D^a. Silvia Roldán y D. Juan Pablo Tébar, en nombre y representación de METRO DE MADRID, S.A. (en adelante se denominará METRO), con N.I.F. nº A-28001352 y con domicilio social en Avenida de Asturias nº 4, 28029-Madrid, en calidad de Consejera Delegada y apoderado, respectivamente, cuya representación acreditan mediante escrituras otorgadas ante el Notario de Madrid, D. Pedro José Bartolomé, el día 17 de octubre de 2019, con el número 2214 de su protocolo y el día 22 de diciembre de 2020, con el número 3147 de su protocolo, respectivamente.

DE OTRA PARTE:

D. Eloy Fernández y D.^a Martha Angélica Durán, en nombre y representación de AVANZA MOVILIDAD INTEGRAL, S.L. (en adelante se denominará CONTRATISTA), con N.I.F. nº B-79072823 y con domicilio social en 28021-Madrid, calle San Norberto, nº 48, edificio grupo Avanza, representación que acreditan mediante escritura de poder otorgada el día 27 de septiembre de 2021 ante el Notario de Madrid, D. Pedro de Elizalde, con el número 1.943 de su protocolo, y el 08 de abril de 2021 ante el Notario de Madrid, D. Javier Navarro-Rubio, con el número 755 de su protocolo, respectivamente.

Ambas Partes se reconocen, respectivamente, competencia y capacidad legal suficiente para formalizar el presente acuerdo de prórroga contractual,

EXPONEN

PRIMERO.- Que ambas Partes suscribieron, con fecha 11 de octubre de 2022, identificado por METRO con el número 7222000533, para ejecutar la prestación consistente en un servicio sustitutivo de transporte de viajeros por superficie cubriendo la ruta entre las estaciones de San Fernando y Hospital del Henares de la línea 7B de METRO.



SEGUNDO.- Que en la Cláusula Tercera del citado contrato número 7222000533, se establece su duración en ciento veintidós (122) días, que empezaron a contar desde el día 13 de octubre de 2022, hasta el 11 de febrero de 2023, teniendo prevista de forma expresa la posibilidad de prorrogarse un máximo de dos (2) veces por periodos de sesenta y dos (62) días la primera prórroga y de cincuenta y nueve (59) días la segunda, hasta un total de ciento veintiún (121) días.

TERCERO.- Que con fecha 12 de enero de 2023, el Órgano de Contratación de METRO dio su conformidad con la modificación del contrato 7222000533, para la inclusión de una nueva parada de autobús en calle Coslada, 14, coincidente con la parada nº 12914 de los autobuses 283 y 822 de San Fernando de Henares.

CUARTO.- Que el Órgano de Contratación prestó su conformidad con la formalización de las 2 prórrogas contempladas en contrato original, debido a que la duración de las obras que motivan la suspensión del servicio de METRO en línea 7B va a ser superior a la inicialmente prevista.

QUINTO.- Que motivado por la circunstancia anteriormente descrita, se formalizan las dos prórrogas de manera simultánea debido a que la duración de las obras será superior al plazo establecido en la primera de ellas.

SEXTO.- Que debido a lo anteriormente expuesto, las Partes suscriben este acuerdo de prórroga, siendo la segunda de las dos que se pretenden formalizar, de conformidad con las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA.- OBJETO

Es objeto del presente acuerdo establecer la segunda prórroga del contrato número 7222000533, para ejecutar la prestación consistente en un servicio sustitutivo de transporte de viajeros por superficie cubriendo la ruta entre las estaciones de San Fernando y Hospital del Henares de la línea 7B de METRO, por el plazo de sesenta y dos (59) días, desde el día 15 de abril de 2023 hasta el día 12 de junio de 2023.

SEGUNDA.- PRECIO

El precio máximo correspondiente a esta prórroga incluyendo todo tipo de gastos y tributos es:



Precio sin IVA: CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (417.655,99 €)

IVA: CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS (41.765,60 €)

Precio con IVA: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTIUN EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (459.421,59 €)

No obstante, METRO solo abonará al CONTRATISTA las prestaciones efectivamente realizadas conforme a lo establecido en la documentación contractual.

TERCERA.- REMISIÓN EXPRESA

Permanecen vigentes y sin variación alguna el resto de las condiciones establecidas en el contrato número 7222000533, en tanto no se opongan a lo establecido en el presente acuerdo de prórroga, que queda unido al citado contrato formando parte integrante del mismo.

De esta forma convienen las Partes, afirmando y ratificándose en el contenido de este documento, que en prueba de conformidad firman electrónicamente.

*El presente documento, emitido a efectos de cumplimiento de obligaciones en materia de transparencia, es copia fiel del original, en el que constan las firmas auténticas y completas de las personas firmantes.
En cumplimiento de las obligaciones de protección de datos personales, no constan en esta copia datos identificativos adicionales a nombre y apellidos.*