

PRÓRROGA DEL CONTRATO Nº 102/2021

Canal de Isabel II, S.A., M.P. ha acordado el día 06 de marzo de 2026 la **prórroga** del contrato nº **102/2021** relativo a los **“SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LAS OBRAS DE RENOVACIÓN DE LOS FILTROS DE ARENA Y OTRAS ACTUACIONES DE MEJORA EN LA ETAP DE MAJADAHONDA”**.

Fecha de aprobación	NIF contratista	Nombre o razón social contratista	Importe prórroga (sin IVA)	Importe prórroga (con IVA)	Variación plazo
06.03.2026	A28138006	HEYMO INGENIERÍA, S.L.	77.290,20 €	93.521,14 €	246 días

Firmado electronicamente por: Gonzalo José Bardón Fernández-Pacheco
En la fecha y hora 19.03.2026 07:42:34 CET

Subdirector de Contratación
Canal de Isabel II, S.A., M.P.