

PRÓRROGA DEL CONTRATO Nº 94/2021

Canal de Isabel II, S.A., M.P. ha acordado el día 12 de diciembre de 2025 la **prórroga** del contrato nº **94/2021** relativo a los **“SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA SUPERVISIÓN Y CONTROL DEL DESARROLLO DE LAS OBRAS DEL “PROYECTO DE REPARACIÓN DEL ESTANQUE DE TORMENTAS DE LA CHINA (MADRID)”**

Fecha de aprobación	NIF contratista	Nombre o razón social contratista	Importe prórroga (sin IVA)	Importe prórroga (con IVA)	Variación plazo
12.12.2025	B28447597	INGIOPSA INGENIERÍA, S.L.	87.886,89	106.343,14	12 meses

Firmado electronicamente por: Gonzalo José Bardón Fernández-Pacheco
En la fecha y hora 16.12.2025 10:43:34 CET

Subdirector de Contratación
Canal de Isabel II, S.A., M.P.