

## PRÓRROGA DEL CONTRATO Nº 241/2020

Canal de Isabel II, S.A., M.P. ha acordado el día 27 de febrero de 2026 la **prórroga** del contrato nº **241/2020** relativo a los **“SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LAS OBRAS DEL “PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN CONEXIÓN NUEVOS DESARROLLOS DE CIEMPOZUELOS CON EMISARIO BUZANCA” T.M. CIEMPOZUELOS (MADRID)”**.

Fecha de aprobación	NIF contratista	Nombre o razón social contratista	Importe prórroga (sin IVA)	Importe prórroga (con IVA)	Variación de plazo
27.02.2026	B81040503	CONURMA INGENIEROS, CONSULTORES, S.L.	49.586,04	59.999,11	9 meses.

Firmado electronicamente por: Gonzalo José Bardón Fernández-Pacheco  
En la fecha y hora 03.03.2026 13:31:51 CET

Subdirector de Contratación  
Canal de Isabel II, S.A., M.P.