

RESOLUCIÓN DE PRÓRROGA

Nº EXPEDIENTE PRÓRROGA 2024-7-67 (P.A. 2022-0-17)

ANTECEDENTES

PRIMERO. - Mediante resolución de fecha 03 de noviembre de 2023, del Director Gerente del Hospital Universitario La Paz, se acordó la adjudicación del procedimiento abierto 2022-0-17, cuyo objeto es el *suministro de cementos quirúrgicos*, a las empresas STRYKER IBERIA, S.L., A2C SUMINISTROS HOSPITALARIOS, S.L. y HERAEUS, S.A., por importe total de 200.464,00 € para un periodo de 12 meses.

Dicho contrato entró en vigor el 30 de noviembre de 2022, hasta el 29 de noviembre de 2023

SEGUNDO. - Con fecha 20 de septiembre del 2023 se aprobó la resolución de la 1ª Prórroga 2023-7-30:

Nombre o razón social contratista	Importe prórroga (sin IVA)	Importe prórroga (con 10% y 21% IVA)	Plazo ejecución
STRYKER IBERIA,S.L.	53.000,00 €	60.720,00 €	Desde el 30/11/2023, hasta el 29/11/2024.
A2C SUMINISTROS HOSPITALARIOS, S.L.	38.400,00 €	44.880,00 €	
HERAEUS, S.A.	84.700,00 €	94.864,00 €	
TOTAL	176.100,00 €	200.464,00 €	

TERCERO. - El 19 de septiembre de 2024, se aprobó la 2ª prórroga 2024-7-63:

Nombre o razón social contratista	Importe prórroga (sin IVA)	Importe prórroga (con 10% y 21% IVA)	Plazo ejecución
STRYKER IBERIA,S.L.	53.000,00 €	60.720,00 €	Desde el 30/11/2024, hasta el 29/11/2025.
HERAEUS, S.A.	54.100,00 €	59.510,00 €	
TOTAL	107.100,00 €	120.230,00 €	

CUARTO. - Dado que continúan vigentes las necesidades cubiertas por dicho contrato, para la normal actividad del Hospital, se hace preciso seguir disponiendo del suministro objeto del contrato.

QUINTO. - El artículo 29.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, y el apartado 16 del Capítulo I del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares regulador del procedimiento prevén la posibilidad de prorrogar el contrato

A la vista de lo anterior, esta Dirección Gerencia, en función de las atribuciones conferidas por Resolución de la Viceconsejería de Asistencia Sanitaria y Salud Pública y Dirección General del Servicio Madrileño de Salud, de 13 de septiembre de 2021, sobre delegación de competencias en materia de contratación y gestión económico-presupuestaria (B.O.C.M. nº 222 de 17 de septiembre),

RESUELVE:

APROBAR la prórroga 2025-7-67 del contrato derivado del Expte. 2022-0-17, que tiene por objeto el *suministro de cementos quirúrgicos*, por un periodo de 12 meses, según se detalla a continuación:

NIF contratista	Nombre o razón social contratista	Importe prórroga (sin IVA)	Importe prórroga (con 10% y 21% IVA)	Plazo ejecución
B82173451	STRYKER IBERIA, S.L.	53.000,00 €	60.720,00 €	Desde el 30/11/2025, hasta el 29/11/2026.
A28487338	HERAEUS, S.A.	54.100,00 €	59.510,00 €	
TOTAL		107.100,00 €	120.230,00 €	

ORDENAR la publicación de la presente resolución en el Perfil de Contratante de la Comunidad de Madrid y comunicarla formalmente al contratista.

EL DIRECTOR GERENTE,

Firmado digitalmente por: PEREZ-SANTAMARINA FEIJOO RAFAELFERNANDO
Fecha: 2025.11.15 18:47