

PRÓRROGA DEL CONTRATO Nº 146/2020

Canal de Isabel II, S.A., M.P. ha acordado el día 9 de diciembre de 2024 la **prórroga** del contrato nº **146/2020** relativo a los **“SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LAS OBRAS DE REUBICACIÓN DEL DEPÓSITO DE BERZOSA DEL LOZOYA”**.

| Fecha de aprobación | NIF contratista | Nombre o razón social contratista | Importe prórroga (sin IVA) | Importe prórroga (con IVA) | Variación plazo |
|---------------------|-----------------|---|----------------------------|----------------------------|-----------------|
| 09.12.2024 | B79385035 | INGENIERÍA BÁSICA OBRAS Y PROYECTOS, S.L. | 88.271,12 € | 106.808,05 € | 7 meses |

Firmado electronicamente por GONZALO BARDÓN
FERNÁNDEZ-PACHECO, Subdirector de
Contratación (R: A86488087), el día 13/12//2024

Subdirector de Contratación
Canal de Isabel II, S.A., M.P.