

SEGUNDA PRÓRROGA DEL CONTRATO Nº 146/2020

Canal de Isabel II, S.A., M.P. ha acordado el día 30 de junio de 2025 la **segunda prórroga** del contrato nº **146/2020** relativo a los **“SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LAS OBRAS DE REUBICACIÓN DEL DEPÓSITO DE BERZOSA DEL LOZOYA”**.

Fecha de aprobación	Prórroga	NIF contratista	Nombre o razón social contratista	Importe prórroga (sin IVA)	Importe prórroga (con IVA)	Variación plazo
30.06.2025	2	B79385035	INGENIERÍA BÁSICA OBRAS Y PROYECTOS, S.L.	34.169,47	41.345,06	83 días

Firmado electrónicamente por GONZALO BARDÓN FERNÁNDEZ-PACHECO, Subdirector de Contratación (R: A86488087), el día 02/07/2025

Subdirector de Contratación
Canal de Isabel II, S.A., M.P.