

TERCERA PRÓRROGA DEL CONTRATO Nº 146/2020

Canal de Isabel II, S.A., M.P. ha acordado el día 22 de septiembre de 2025 la **tercera prórroga** del contrato nº 146/2020 relativo a los **“SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LAS OBRAS DE REUBICACIÓN DEL DEPÓSITO DE BERZOSA DEL LOZOYA”**.

Fecha de aprobación	NIF contratista	Nombre o razón social contratista	Importe prórroga (sin IVA)	Importe prórroga (con IVA)	Variación plazo
22.09.2025	B79385035	INGENIERÍA BÁSICA OBRAS Y PROYECTOS, S.L.	25.220,32	30.516,59	2 meses

Firmado electronicamente por: Gonzalo José Bardón Fernández-Pacheco
En la fecha y hora 24.09.2025 13:10:58 CEST

Subdirector de Contratación
Canal de Isabel II, S.A., M.P.