

CUARTA PRÓRROGA DEL CONTRATO Nº 146/2020

Canal de Isabel II, S.A., M.P. ha acordado el día 1 de diciembre de 2025 la **cuarta prórroga** del contrato nº 146/2020 relativo a los **“SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LAS OBRAS DE REUBICACIÓN DEL DEPÓSITO DE BERZOSA DEL LOZOYA”**

Fecha de aprobación	NIF contratista	Nombre o razón social contratista	Importe prórroga (sin IVA)	Importe prórroga (con IVA)	Variación plazo
01.12.2025	B79385035	INGENIERÍA BÁSICA OBRAS Y PROYECTOS, S.L.	37.830,48	45.774,88	3 meses

Firmado electronicamente por: Gonzalo José Bardón Fernández-Pacheco

En la fecha y hora 04.12.2025 13:43:58 CET

Subdirector de Contratación

Canal de Isabel II, S.A., M.P.