

CUARTA PRÓRROGA DEL CONTRATO Nº 146/2020

Canal de Isabel II, S.A., M.P. ha acordado el día 27 de febrero de 2026 la **quinta prórroga** del contrato nº **146/2020** relativo a los **“SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LAS OBRAS DE REUBICACIÓN DEL DEPÓSITO DE BERZOSA DEL LOZOYA”**

Fecha de aprobación	NIF contratista	Nombre o razón social contratista	Importe prórroga (sin IVA)	Importe prórroga (con IVA)	Variación plazo
27.02.2026	B79385035	INGENIERÍA BÁSICA OBRAS Y PROYECTOS, S.L.	25.220,32	30.516,59	2 meses

Firmado electronicamente por: Gonzalo José Bardón Fernández-Pacheco
En la fecha y hora 04.03.2026 13:56:07 CET

Subdirector de Contratación
Canal de Isabel II, S.A., M.P.