

PRÓRROGA DEL CONTRATO Nº 146/2020

Canal de Isabel II, S.A., M.P. ha acordado el día 7 de mayo de 2026 la **sexta prórroga** del contrato nº **146/2020** relativo a los **“SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LAS OBRAS DE REUBICACIÓN DEL DEPÓSITO DE BERZOSA DEL LOZOYA”**

Fecha de aprobación	NIF contratista	Nombre o razón social contratista	Importe prórroga (sin IVA)	Importe prórroga (con IVA)	Variación plazo
07.05.2026	B79385035	INGENIERÍA BÁSICA OBRAS Y PROYECTOS, S.L.	12.610,16	15.258,29	1 mes

Firmado electronicamente por: Gonzalo José
Bardón Fernández-Pacheco
En la fecha y hora 13.05.2026 13:03:47 CEST

Subdirector de Contratación
Canal de Isabel II, S.A., M.P.