

MODIFICACIÓN DEL CONTRATO Nº 92/2021

Canal de Isabel II, S.A., M.P. ha acordado el día 22 de agosto de 2025 la **modificación (nº 6)** del contrato **nº 92/2021** relativo a las **“OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LA OXIDACIÓN AVANZADA Y MEJORAS EN LOS FILTROS DE ARENA DE LA ETAP DE NAVACERRADA”**

Fecha aprobación	NIF contratista	Nombre o razón social contratista	Importe modificación (sin IVA)	Importe modificación (con IVA)	Variación plazo
22.08.2025	A28376812	ASTEISA TRATAMIENTO DE AGUAS, S.A.U.	45.744,94	55.351,38	Sin variación de plazo

Firmado electronicamente por: Gonzalo José Bardón Fernández-Pacheco
En la fecha y hora 29.09.2025 15:18:53 CEST

Subdirector de Contratación
Canal de Isabel II, S.A., M.P.