

## MODIFICACIÓN DEL CONTRATO DEL LOTE 3 DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN Nº 71/2020

Canal de Isabel II, S.A., M.P. ha acordado el día 13 de junio de 2025 la **modificación (nº 4)** del contrato del lote nº 3 del procedimiento de licitación nº **71/2020** relativo a las **“OBRAS DE MEJORA DE REDES DE SANEAMIENTO GESTIONADAS POR CANAL ISABEL II, S.A.”**

Fecha aprobación	Nº modificación	Nº lote	NIF contratista	Nombre o razón social contratista	Importe modificación (sin IVA)	Importe modificación (con IVA)	Variación plazo ejecución
13.06.2025	4	3	U56278799	UTE CONSTRUCCIONES RUBAU, S.A. - AQUATERRA SERVICIOS INFRAESTRUCTURAS, S.L. - CONSTRUCCIONES MARIANO LOPEZ NAVARRO, S.A.U.	-	-	Sin variación del plazo

Firmado electrónicamente por GONZALO BARDÓN FERNÁNDEZ-PACHECO, Subdirector de Contratación (R: A86488087), el día 30/06/2025

Subdirector de Contratación  
Canal de Isabel II, S.A., M.P.