

## MODIFICACIÓN DEL CONTRATO DEL LOTE 4 DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN Nº 71/2020

Canal de Isabel II, S.A., M.P. ha acordado el día 28 de mayo de 2026 la **modificación (nº 16)** del contrato del lote nº 4 del procedimiento de licitación nº **71/2020** relativo a las **“OBRAS DE MEJORA DE REDES DE SANEAMIENTO GESTIONADAS POR CANAL ISABEL II, S.A.”**.

Fecha aprobación	Nº modificación	Nº lote	NIF contratista	Nombre o razón social contratista	Importe modificación (sin IVA)	Importe modificación (con IVA)	Variación plazo ejecución
28.05.2026	16	4	A48010573	OBRASCÓN HUARTE LAIN, S.A. (OHL)	-	-	Sin variación del plazo

Firmado electronicamente por: Gonzalo José  
Bardón Fernández-Pacheco  
En la fecha y hora 11.06.2026 13:07:10 CEST

Subdirector de Contratación  
Canal de Isabel II, S.A., M.P.