

**MODIFICACIONES DEL CONTRATO DEL LOTE 1 DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN  
Nº 71/2020**

Canal de Isabel II, S.A., M.P. ha acordado el día 28 de agosto de 2024 la **modificación (nº 2)** del contrato del lote nº 1 del procedimiento de licitación nº 71/2020 relativo a las **“OBRAS MEJORA EN REDES DE SANEAMIENTO GESTIONADAS POR CANAL ISABEL II, S.A.”**

Fecha aprobación	Nº modificación	Nº lote	NIF contratista	Nombre o razón social contratista	Importe modificación (sin IVA)	Importe modificación (con IVA)	Variación plazo ejecución
28.08.2024	1	1	U13795463	UTE FCC AQUALIA, S.A. - FCC CONSTRUCCION, S.A.	-	-	Sin variación del plazo

Firmado electronicamente por GONZALO  
BARDÓN FERNÁNDEZ-PACHECO, Subdirector  
de Contratación (R: A86488087), el día 21/10/2024

Subdirector de Contratación  
Canal de Isabel II, S.A., M.P.