

MODIFICACIÓN DEL CONTRATO DEL LOTE 3 DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN Nº 71/2020

Canal de Isabel II, S.A., M.P. ha acordado el día 29 de julio de 2025 la **modificación (nº 7)** del contrato del lote nº 3 del procedimiento de licitación nº **71/2020** relativo a las **“OBRAS DE MEJORA DE REDES DE SANEAMIENTO GESTIONADAS POR CANAL ISABEL II, S.A.”**

Fecha aprobación	Nº modificación	Nº lote	NIF contratista	Nombre o razón social contratista	Importe modificación (sin IVA)	Importe modificación (con IVA)	Variación plazo ejecución
29.07.2025	7	3	U56278799	UTE CONSTRUCCIONES RUBAU, S.A. – AQUATERRA SERVICIOS INFRAESTRUCTURAS, S.L. – CONSTRUCCIONES MARIANO LÓPEZ NAVARRO, S.A.U	-	-	Sin variación del plazo

Subdirector de Contratación

Canal de Isabel II, S.A., M.P.

Firmado electronicamente por: Gonzalo José Bardón Fernández-Pacheco

En la fecha y hora 18.09.2025 10:26:16 CEST