

## MODIFICACIÓN DEL CONTRATO DEL LOTE 3 DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN Nº 71/2020

Canal de Isabel II, S.A., M.P. ha acordado el día 20 de abril de 2026 la **modificación (nº 9)** del contrato del lote nº 3 del procedimiento de licitación nº **71/2020** relativo a las **“OBRAS DE MEJORA DE REDES DE SANEAMIENTO GESTIONADAS POR CANAL ISABEL II, S.A.”**

Fecha aprobación	Nº modificación	Nº lote	NIF contratista	Nombre o razón social contratista	Importe modificación (sin IVA)	Importe modificación (con IVA)	Variación plazo ejecución
20.04.2026	9	3	U56278799	UTE CONSTRUCCIONES RUBAU, S.A. – AQUATERRA SERVICIOS INFRAESTRUCTURAS, S.L. – CONSTRUCCIONES MARIANO LÓPEZ NAVARRO, S.A.U	-	-	Sin variación del plazo

Firmado electronicamente por: Gonzalo José  
Bardón Fernández-Pacheco  
En la fecha y hora 19.05.2026 12:52:30 CEST

Subdirector de Contratación  
Canal de Isabel II, S.A., M.P.