

## MODIFICACIÓN DEL CONTRATO DEL LOTE 4 DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN Nº 71/2020

Canal de Isabel II, S.A., M.P. ha acordado el día 21 de agosto de 2025 la **modificación (nº 12)** del contrato del lote nº 4 del procedimiento de licitación nº **71/2020** relativo a las **“OBRAS DE MEJORA DE REDES DE SANEAMIENTO GESTIONADAS POR CANAL ISABEL II, S.A.”**

Fecha aprobación	Nº modificación	Nº lote	NIF contratista	Nombre o razón social contratista	Importe modificación (sin IVA)	Importe modificación (con IVA)	Variación plazo ejecución
21.08.2025	12	4	A48010573	OBRASCÓN HUARTE LAIN, S.A. (OHL)	-	-	Sin variación del plazo

Firmado electronicamente por: Gonzalo José Bardón Fernández-Pacheco  
En la fecha y hora 09.01.2026 14:56:24 CET

Subdirector de Contratación  
Canal de Isabel II, S.A., M.P.