

MODIFICACIÓN DEL CONTRATO DEL LOTE 4 DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN Nº 71/2020

Canal de Isabel II, S.A., M.P. ha acordado el día 17 de febrero de 2025 la **modificación (nº 7)** del contrato del lote nº 4 del procedimiento de licitación nº **71/2020** relativo a las **“OBRAS DE MEJORA DE REDES DE SANEAMIENTO GESTIONADAS POR CANAL ISABEL II, S.A.”**

Fecha aprobación	Nº modificación	Nº lote	NIF contratista	Nombre o razón social contratista	Importe modificación (sin IVA)	Importe modificación (con IVA)	Variación plazo ejecución
17.02.2025	7	4	A48010573	OBRASCÓN HUARTE LAIN, S.A. (OHL)	-	-	Sin variación del plazo

Firmado electrónicamente por GONZALO BARDÓN FERNÁNDEZ-PACHECO, Subdirector de Contratación (R: A86488087), el día 11/03/2025

Subdirector de Contratación
Canal de Isabel II, S.A., M.P.