

MODIFICACIÓN DEL CONTRATO DEL LOTE 4 DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN Nº 71/2020

Canal de Isabel II, S.A., M.P. ha acordado el día 15 de julio de 2024 la **modificación (nº 2)** del contrato del lote 4 del procedimiento de licitación nº 71/2020 relativo a las **“OBRAS MEJORA EN REDES DE SANEAMIENTO GESTIONADAS POR CANAL ISABEL II, S.A.”**

Fecha aprobación	Nº modificación	Nº lote	NIF contratista	Nombre o razón social contratista	Importe modificación (sin IVA)	Importe modificación (con IVA)	Variación plazo ejecución
15.07.2024	2	4	A48010573	OBRASCÓN HUARTE LAIN, S.A. (OHL)	-	-	Sin variación del plazo

Firmado electrónicamente por GONZALO
BARDÓN FERNÁNDEZ-PACHECO,
Subdirector de Contratación (R: A86488087),
el día 25/09/2024

Subdirector de Contratación
Canal de Isabel II, S.A., M.P.