

PRÓRROGA DEL CONTRATO Nº 105/2021

Canal de Isabel II, S.A., M.P. ha acordado el día 30 de mayo de 2025 la **prórroga** del contrato nº **105/2021** relativo a los **“SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LA OXIDACIÓN AVANZADA Y MEJORAS EN LOS FILTROS DE ARENA EN LA ETAP DE NAVACERRADA”**.

Fecha de aprobación	NIF contratista	Nombre o razón social contratista	Importe prórroga (sin IVA)	Importe prórroga (con IVA)	Variación plazo
30.05.2025	U44852010	UTE PRACSYS SEGURIDAD Y SALUD, S.L.-DYNAQUA MEDIO AMBIENTE, S.L.	32.519,44	39.348,52	4 meses

Firmado electronicamente por
GONZALO BARDÓN FERNÁNDEZ-
PACHECO, Subdirector de Contratación
(R: A86488087), el día 02/06/2025

Subdirector de Contratación
Canal de Isabel II, S.A., M.P.