

MODIFICACIÓN DEL CONTRATO Nº 50/2021

Canal de Isabel II, S.A., M.P. ha acordado el día 23 de enero de 2026 la **modificación (nº 3)** del contrato nº 50/2021 relativo a las **“OBRAS DEL PROYECTO DE REPARACIÓN DEL ESTANQUE DE TORMENTAS DE LA CHINA (MADRID)”**

Fecha aprobación	NIF contratista	Nombre o razón social contratista	Importe modificación (sin IVA)	Importe modificación (con IVA)	Variación plazo ejecución
23.01.2026	A28017986	VIAS Y CONSTRUCCIONES S.A.	524.343,65	634.455,82	Sin variación de plazo

Firmado electronicamente por: Gonzalo José Bardón Fernández-Pacheco
En la fecha y hora 13.02.2026 13:15:23 CET

Subdirector de Contratación
Canal de Isabel II, S.A., M.P.